

平成30年度建設工事執行計画

H30.4.1現在

工 事 名	工 事 概 要	所管課	種別	発注予定時期
中歌浜道路線ガードケーブル修繕工事	工事延長L=120m ガードケーブル4条耐雪型	建設課	土木	4月
8丁目通線舗装修繕工事	工事延長L=65m 舗装工W=5.7m	建設課	土木	5月
町道区画線等工事	中心線 L=8,300m 路側線 L=2,150m クロスマーク N=19箇所	建設課	土木	5月
舎熊駅前線道路改良補修工事	工事延長 L=22m 舗装工 W=4.0m(砂利道)	建設課	土木	6月
谷地裏道路線舗装修繕工事	工事延長 L=480m 舗装工 W=6.0m	建設課	土木	6月
第一新信砂橋修繕工事	橋梁修繕 N=1橋 伸縮装置取替	建設課	土木	6月
町道橋梁第二信砂橋調査設計委託業務	橋梁補修実施設計	建設課	土木	6月
暑寒団地道路線道路改良補修	工事延長 L=12m 舗装工 W=4.0m	建設課	土木	6月
(仮称)暑寒2団地 建設工事	1棟8戸の建設	建設課	建築	6月
阿分団地 耐力度調査委託	設計委託	建設課	建築	5-6月
阿分団地 改修工事	屋根・外壁の改修 階段の手摺	建設課	建築	10月
公共トイレ改修工事	便器洋式改修	総務課	建築	7月
宿泊施設改修工事	オーベルジュエアコン改修	企画財政課	建築	9月
施設解体工事	旧阿分小体育館解体	企画財政課	建築	7月
トイレ改修工事	漁村センタートイレ改修	農林水産課	建築	7月
施設解体工事	海水浴場施設解体	商工観光課	建築	5月
消防分団修繕	舎熊分団屋根改修	消防	建築	5-6月
温水プール改修工事	外壁改修・内部鉄骨塗装	教育委員会	建築	9月
量水器取替工事	232個	上水	上水	4月
浄水場外構フェンス取替工事	フェンス取替 L=59.4m	上水	上水	5月
量水器取替工事(簡水)	162個	上水	上水	4月
雄冬浄水場配水流量計取替工事(簡水)	75mm電磁流量計取替	上水	上水	5月
消火栓新設(1基)修繕取替(3件)工事(消防)	新設消火栓 1基 既設取替修繕 3基	上水	上水	5月
増毛町下水道管理センター曝気装置 外更新工事	曝気装置一式	下水	下水	4月
増毛町下水道管理センター曝気装置 外更新工事監理委託	曝気装置一式	下水	下水	5月
増毛町下水道管理センター各流量計 外更新工事価格調査委託	価格調査	下水	下水	11月
増毛町下水道管理センター各流量計 外更新工事実施設計委託	実施設計	下水	下水	5月
増毛町公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託		下水	下水	4月
管渠内調査委託	管渠内調査 L=287m	下水	下水	8月