

令和6年度建設工事執行計画

R6.4.1現在

工 事 名	工 事 概 要	所管課	種別	発注予定時期
アップル団地裏道路新設測量設計委託業務	道路測量設計	建設課	土木	4月
アップル団地裏道路新設工事	道路新設工事、施工延長L=150m、幅員 W=5.5m	建設課	土木	9月
第3火防線通線改良工事	道路改良工事、施工延長L=90m、幅員 W=11.0m	建設課	土木	6月
北物揚場-3.0m舗装打替検討業務	測量設計	建設課	土木	5月
永寿川橋梁防護柵修繕	橋梁防護柵修繕N=13橋	建設課	土木	6月
清流橋点検委託業務	橋梁点検 N= 1 橋	建設課	土木	6月
海岸漂着物対策工事	海岸漂着物の除去	町民課	土木	7月
はまなす会館下水道接続工事	下水道接続工事	町民課	建築	6月
2区自治会館解体工事	2区自治会館解体工事	町民課	建築	6月
51区自治会館解体工事	51区自治会館解体工事	町民課	建築	6月
かもめ改良団地共用部電灯LED化工事	かもめ団地D.E棟共用部照明修繕	建設課	建築	6月
文化センター元陣屋エアコン設置工事	エアコン設置工事	教育委員会	建築	4月
宿泊施設地下タック修繕	重油地下タック修繕	企画財政課	建築	6月
加納家改修工事実施設計委託業務	加納宅改修工事実施設計の委託	企画財政課	建築	6月
量水器取替工事	316個	上下水道課	上水	4月
量水器取替工事(簡水)	10個	上下水道課	上水	4月
増毛浄水場排水ポンプ取替工事	排水ポンプ取替	上下水道課	上水	4月
アップル団地裏道路配水管布設工事	配水管新設工事	上下水道課	上水	9月
別荘浄水場原水濁度計取替工事	原水濁度計取替	上下水道課	上水	4月
増毛町下水道管理センター電気設備更新工事	コントロールセンタ、 補助継電器盤 更新	上下水道課	下水	4月
増毛ポンプ場電気設備更新工事	ポンプ制御盤更新工事	上下水道課	下水	4月
増毛町下水道設備更新工事監理委託	管理センター外工事監理	上下水道課	下水	4月
アップル団地裏道路下水道管渠布設工事設計委託	実施設計	上下水道課	下水	未定
アップル団地裏道路下水道管渠布設工事	管渠布設	上下水道課	下水	未定
増毛町公共下水道事業計画変更業務委託	事業計画変更	上下水道課	下水	6月
増毛町公共下水道事業ストックマネジメント実施計画策定業務委託	計画策定 (R7~11)	上下水道課	下水	6月