

平成29年度建設工事執行計画

H29.4.1現

工 事 名	工 事 概 要	所管課	種別	発注予定時期
寿通線側溝補修	工事延長L=145m 舗装工W=2.5m	建設課	土木	5月
千代田橋修繕工事	橋梁修繕N=1橋 舗装打換え、伸縮装置取替	建設課	土木	6月
稲葉海岸町消波ブロック設置工事	工事延長L=71m 消波ブロック据付工(転用)N=48個	建設課	土木	4月
駅舎周辺広場整備工事	敷地整地、バス停留所移設、街路灯整備	町民課	土木	6月
消防庁倉庫修繕工事	工事面積A=76㎡ 床スラブ打換え	消防	土木	4月
いきいき広場フェンス設置工事	工事延長L=74m 転落防止柵H1.10m	商工観光課	土木	4月
屋内ゲラント 駐車場外改修工事	工事面積A=1,000㎡ 舗装工	教育委員会	土木	5月
(仮)暑寒2丁目団地ホ-リング調査委託	ホ-リング調査	建設課	建築	6月
(仮)暑寒2丁目団地 建替設計委託	設計委託	建設課	建築	6月
旧別荘小学校 解体工事	建物の解体	企画財政課	建築	7月
旧雄冬監督員詰所 解体工事	建物の解体	企画財政課	建築	7月
旧増毛小 改修工事	旧体育館 屋根張替	教育委員会	建築	6-7月
オーベルジュ増毛 施設改修工事	エアコン設置	町民課	建築	6-7月
増毛小学校 施設改修工事	体育館 暖房器具取替	教育委員会	建築	7月
増毛中学校 施設改修工事	給湯管 改修	教育委員会	建築	7月
丸一本間家 改修工事	屋根 塗装改修	教育委員会	建築	9月
福祉センター 改修工事	脱衣場改修	福祉厚生課	建築	5月
庁舎耐震診断 委託	庁舎耐震診断	総務課	建築	5-6月
増毛駅 設計委託	設計委託	町民課	建築	4月
増毛駅 改修工事	駅舎の増改築	町民課	建築	8月
量水器取替工事	量水器取替289個	上下水道課	上水	4月
浄水場表洗管取替工事	φ150SUS(ステンレス) L=10.5m取替	上下水道課	上水	7月
浄水場外構フェンス取替工事	フェンス取替 L=69.3m	上下水道課	上水	6月
量水器取替工事(簡水)	量水器取替108個	上下水道課	上水	4月
増毛町下水道管理センター 中央監視装置 外 更新工事	中央監視装置一式更新	上下水道課	下水	4月
増毛町下水道管理センター 中央監視装置 外 監理委託	中央監視装置一式監理委託	上下水道課	下水	4月
増毛町下水道管理センター 汚泥脱水機制御盤 外 価格調査委託	価格調査	上下水道課	下水	11月
増毛町公共下水道 全体計画等変更業務委託	計画の変更業務委託	上下水道課	下水	5月
管渠内調査委託	管渠内調査 L=290m	上下水道課	下水	8月